



## Actions du projet « Gestion commune du paysage transfrontalier des Alpes méridionales »

 : action à démarrer

 : action en cours de réalisation

 : action terminée

	ACTION	DESCRIPTION	ETAT DE REALISATION
SYSTEME INFORMATIF TERRITORIAL DU PAYSAGE	<b>CARTOGRAPHIE DES HABITATS</b>	Réalisation de la carte des habitats du territoire transfrontalier des Alpes Méridionales, permettant ainsi d'obtenir une base détaillée pour la gestion de l'ensemble de la zone.	En cours
	<b>DEVELOPPEMENT WEBSIG</b>	Poursuite du travail effectué dans le cadre du PIT afin de maintenir et mettre à jour le web SIG précédemment développé, notamment à travers le développement de nouvelles applications cartographiques et l'utilisation croissante d'outils mobiles innovants.	En cours
	<b>OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE</b>	Elargir les fonctionnalités initiales de l'observatoire du paysage du parc du Mercantour en renforçant la dimension transfrontalière et en développant des projets de médiation sur la thématique des paysages à travers des ateliers.	A démarrer



<b>GESTION DES PAYSAGES AGROPASTORAUX</b>	<b>PROGRAMME TETRAS-LYRE</b>	<p>Evaluation des mesures de gestion déjà réalisées sur l'espace transfrontalier concernant la qualité de l'habitat du Tétrasy-lyre ; réalisation de diagnostics sur un réseau d'alpages des deux côtés de la frontière ; définition d'un programme d'action partagé sur chacun alpage ; réalisation de travaux de restauration de mélézins et des aulnaies et dans les roderais afin d'améliorer la qualité de l'habitat pour le Tétrasy-lyre.</p> <p>L'objectif est d'utiliser à terme le même protocole de diagnostic de la qualité des habitats du Tétrasy-lyre et de la gestion sylvopastorale à appliquer pour la préservation de son habitat et des paysages de mélézin dans les parcs, et de mettre en œuvre des mesures de gestion cohérentes entre les parcs.</p>	A démarrer
	<b>RESEAU D'ALPAGES SENTINELLES</b>	<p>Les partenaires du projet se sont rendus dans le Parc national des Ecrins les 21 et 22 mai 2014 pour analyser la faisabilité technique de la mise en place d'un réseau transfrontalier d'alpages de référence. L'objectif étant de concentrer sur ces alpages des suivis de la biodiversité et des suivis pastoraux sur le long terme.</p>	Terminée
	<b>RENCONTRES TECHNIQUES TRANSFRONTALIERES</b>	<p>Organisation de rencontres pour échanger sur les pratiques de diagnostics et de mise en œuvre de plans de gestion au sein de la chaîne des Alpes en France et en Italie afin d'améliorer la mise en œuvre des mesures agro-environnementales sur les espaces pastoraux.</p>	A démarrer
	<b>CONCOURS PRAIRIES FLEURIES</b>	<p>Organisation, en 2013 et 2014, d'un concours transfrontalier « prairies fleuries » avec un jury commun et une remise des prix commune.</p>	En cours



<b>GESTION DES PAYSAGES FORESTIERS</b>	<b>RESEAU DE PEUPEMENT EN LIBRE EVOLUTION</b>	Travail de préfiguration d'un réseau de peuplement en libre évolution où maintenir des arbres isolés sénescents sur la base des éléments forestiers patrimoniaux (forêts anciennes, peuplements remarquables, etc.).	En cours
	<b>JOURNEE TECHNIQUE SUR LA PRESERVATION DES FORETS ANCIENNES, DES ARBRES SENESCENTS ET DU BOIS MORT</b>	Organisation de journées de formations à destination des professionnels de la forêt (gestionnaires, exploitants, propriétaires etc.) et d'échanges d'expérience transfrontaliers. Les deux Parcs travailleront au développement d'outils de communication nécessaires à la sensibilisation de ce public.	A démarrer
	<b>VOYAGE DE SENSIBILISATION</b>	Voyage d'étude à destination des élus propriétaires forestiers pour les sensibiliser aux enjeux de gestion forestière au sein d'un espace protégé.	A démarrer
	<b>CONCOURS ARBRES REMARQUABLES</b>	Organisation, dans un esprit de science citoyenne, d'un concours ouvert au grand public pour inventorier les arbres remarquables et sensibiliser le grand public à la préservation de ces éléments du patrimoine.	A démarrer
<b>GESTION DES HABITATS REMARQUABLES</b>	<b>VALORISATION ET REHABILITATION DES SITES REMARQUABLES</b>	Identifier les sites naturels prioritaires des deux Parcs à travers les inventaires et leurs analyses, établir des notices de gestion en concertation avec les acteurs du territoire, compatibles avec les documents d'orientation et outils de planification respectifs de chaque parc.	En cours
	<b>OBSERVATOIRE DES IMPACTS DES ONGULES SAUVAGES SUR LES PAYSAGES AGRO-SYLVOPASTORAUX</b>	Diagnostic partagé des protocoles de dénombrement des ongulés sauvages sur l'espace transfrontalier ; définition de protocoles permettant d'évaluer l'impact des grands ongulés sur les milieux forestiers ; préfiguration d'un observatoire transfrontalier ; expérimentation d'opérations de médiation et de prévention sur quelques sites pilotes ; expérimentation de	En cours



		restauration de milieu.	
	<b>RESORPTION DES POINTS NOIRS PAYSAGERS</b>	Réalisation d'au moins six opérations de requalification de points noirs paysagers des milieux agro pastoraux sur le territoire du Parc du Mercantour.	En cours
<b>COORDINATION ET COMMUNICATION</b>	<b>VALORISATION DU TERRITOIRE A TRAVERS DES LABELS INTERNATIONAUX</b>	Suite au lancement de la candidature au patrimoine mondial des « Alpes de la Mer », des études d'approfondissement sont en cours de réalisation afin de définir la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien et mieux approfondir les critères. Par ailleurs les premières opérations de communication et sensibilisation ont été lancées.	En cours
	<b>ECHANGES TRANSFRONTALIERS</b>	Promotion d'échanges transfrontaliers entre le personnel des parcs.	A démarrer
	<b>COMMUNICATION</b>	Mise en œuvre d'outils et/ou actions de communication autour des actions du projet. Développement du portail commun Maritime Mercantour.	En cours
	<b>COORDINATION DU PROJET</b>	Création d'une cellule de coordination transfrontalière du projet préfiguratrice du rôle du Groupement Européen de Coopération Transfrontalière en cours de constitution entre les Parcs Alpi Maritime et Mercantour, développement d'outils de gestion de projet, etc.	En cours

